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四川雅西高速公路有限责任公司

养护工作月报
第 6 期

工程养护部 2022 年 6 月

一、日常养护工作

（一）完成主要工作内容

1.本月完成日常养护修补路面坑凼 75 处，安装圆形柱式轮廓标

23 根，安装波形护栏（含材料）0.728t，安装立柱 0.536t，主线路面清

扫保洁 238km,隧道反光环清洗 57 道，河床、边沟池清淤 14.16m³。

2.桥梁伸缩缝修补及更换本月共 7 处:本年度累计处治伸缩缝共

计 56 处。

（二）日常养护经费使用情况

2022 年度川高公司核定的雅西高速公路日常维修保养计划费用

为 1750.00 万元（含干海子大桥年度巡查费用 49 万元），本月完成

日常养护经费 98.59 万元，截止本月累计完成 922.46 万元，占全年

计划的 52.71%（详见下表）。
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单位
年度计划（万

元）

本月完成（万

元）

累计完成

（万元）

累计完成占

年度计划

（%）

荥经管理处 585.81 41.37 254.84 43.50

石棉管理处 467.99 31.63 263.66 56.34

冕宁管理处 597.20 21.51 379.48 63.54

干海子大桥年度巡查费

用
49.00 4.08 24.48 49.96

养护部 50 0 0 0

合计 1750.00 98.59 922.46 52.71

（三）路损赔付及修复情况

本月路损修复费用为 18.08 万元，截止本月底路损修复累计

85.43 万元；本月路损赔付金额 16.30 万元，截止本月底路损赔付累

计 62.59 万元（详见下表）。

管理处

路损修复（万元） 路损赔付（万元）

本月 累计 本月 累计

荥经 4.71 37.85 2.42 15.33

石棉 7.83 33.27 11.81 31.5

冕宁 5.54 14.31 2.07 15.76

合计 18.08 85.43 16.30 62.59

二、养护专项工程

（一）前期工作情况

总体情况：2022 年养护部负责实施的成本性专项工程共计 7 项，

资本性专项工程共计 33 项，其中新建项目 10 项，续建项目 23 项；
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全线所有专项工程共 40 项，本年计划投资金额 20186 万元。

1.成本性专项工程前期情况

已经完成：雅西高速公路 K2132+650 段泥石流、K2148+450 左侧

边坡、K2124+800 处等水毁处治工程，雅西高速公路 2020 年汛期抢

险工程（续）。

正在进行招标：2022 年桥梁定期检查、2022 年隧道定期检查及

2022 年路面指标年度检测。

干海子大桥监测已委托省公路设计院。(详见下表)

养护专项工程前期进展情况

序

号
项目

计划投资金额

（万元）
实施阶段

执行情况（形

象进度）

1 2022 年桥梁定期检查 300 正在招标 未进场

2 2022 年隧道定期检测 85 正在招标 未进场

3 2022 路面指标年度检测 46 正在招标 未进场

4 干海子大桥监测 56 续建合同 未进场

5 2020 年汛期抢险工程（续） 100
已批复，待

结算
已完成

6
K2132+650 泥石流、K2148+450 左

侧边坡、K2124+800 水毁处治（续）
300

已批复，待

结算
已完成
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序

号
项目

计划投资金额

（万元）
实施阶段

执行情况（形

象进度）

7
观音岩、腊八斤等特大桥桥梁结

构健康监测系统建设
1800

施工图预算已

出
未进场

总

计
成本性专项工程已完成项目数 2

2.资本性专项工程前期情况

序

号
项目

计划投资

金额（万元）

施工图完

成情况

执行情况

（形象进

度）

1 瓦厂坪中桥桥下边坡处治工程（新） 650
施工图已

出
已进场

2 铁寨子 1#、2#大桥左幅桥面处治（新） 500 已出报告 已完成

3 K1946-K2000 段沥青路面大中修工程（新） 3700
送审稿阶

段
已进场

4
K1971+100、K1973+850、K1985+200 边坡水毁

工程（新）
200

施工图已

出

K1973+850

已完成

5 姚河坝 1#桥梁桩基防护工程（新） 200
已上报，待

审核
已完成

6 石棉、鸡公山等隧道病害处治工程(新) 280
设计未出

图
未进场

7 石沙沟中桥、童家山 1#桥病害处治工程（新） 300
施工图已

出

石沙沟中

桥已完成

8 汉源服务区拓展区土建工程（新） 3000 立项阶段 /

9
青岗咀、观音岩特大桥船舶碰撞设施

专项处治（新）
120

施工图已

出
已进场

10

拖乌河二号特大桥西昌岸桥台下边坡及岸坡

挡墙水毁、锅底凼停车区下边坡病害处治工

程（续）

480 已批复 已完成

11

K1968-K1968+240 段左侧边坡病害处治、铁寨

子左线 1#隧道出口左侧弃渣场水毁灾害处治

工程（续）

400 已批复 已完成

12 K2044-K2046 边坡处置工程（续） 2000
已批复，待

结算
已完成

13 雅西高速公路菩萨岗服务区广场改造工程 300
初稿交换

阶段
已完成

14 2021 年路面修补工程（续） 300 已上报 正在开展
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序

号
项目

计划投资

金额（万元）

施工图完

成情况

执行情况

（形象进

度）

15 2020 年桥梁维修处治工程（续） 200
已批复，待

结算

栗子树未

完

16 铁寨子、擦罗隧道漏水修复处治工程（续） 50
已批复，待

结算
已完成

17 独柱式桥墩桥梁抗倾覆加固处治工程（续） 20
已批复，待

结算
已完成

18 姚河坝大桥应急抢险工程（续） 500
与咨询公

司沟通中
已完成

19 瓦厂坪山体变形应急抢险（一期）续 1 变更结算 已完成

20 瓦厂坪山体变形应急抢险（二期）续 1 变更结算 已完成

21 冕宁收费站连接线改扩建工程（续） 1500
与咨询公

司沟通中
已完成

22 汉源服务区（续） 100
已上报，待

批复
已完成

23 冕宁东服务区（续） 200 变更结算 已完成

24 子坪电站大桥、高桥河病害处治工程（续） 7
剩余设计

费
已完成

25 石棉南服务区（续） 70
已批复，等

变更
已完成

26 冕宁服务区平交道口改造（续） 800
初稿交换

阶段
已完成

27 洒水车 40 / /

28 荥经、冕宁管理处执法大队办公调剂用楼 60
荥经设计

未出图
未进场

29 监控中心（续） 300
已批复，待

结算
已完成

30 监控中心二期 20
方案已上

报，待批复
未进场

31 2020 年标线标牌升级改造工程 700
初稿交换

阶段
外业未完

32 站房维修 200 已上报 正在开展

33 波护升级改造 300 已上报 正在开展

总

计
资本性专项工程已完成项目数 18
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3.专项工程设计情况

截止目前 1 处专项设计图未出：荥经、冕宁管理处执法大队办公

调剂用楼专项工程中荥经调剂用楼暂未出图。

（二）外业施工进展情况

本月完成的情况如下：

1.K1946-K2000 段路面集中养护工程

序号 项目 本月完成 累计完成 完成占比

自年初累计

计量完成

（万元）

1 长路基上面层 1576.9m² 25790.91m² 97.60%

0

2 短路基上面层 1067.5m² 5146.2m² 17.80%

3 短路基下面层 1825m² 4163.67m² 28.40%

4 桥梁上面层 183.6m² 5664.95m² 38.30%

5 桥梁下面层 183.6m² 5929.16m² 40.10%

6 SMA13 加铺 43278.75m² 43278.75m² 24.50%

本月 K1946-K2000 段路面集中养护工程完成产值 374 万元，累计

完成产值 818 万元，截止目前自年初累计计量 0 万元，占年度预算

0%。

2.瓦厂坪中桥桥下边坡处治工程

本月完成：1、C30 混凝土 21.6m³；2、脚手架拆除 2600m³；3、

脚手架搭设 5100m²；4、锚杆钻孔 2260m。

本月完成产值 141 万元，累计完成产值 371 万元，工程进度满足
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预定计划，截止目前自年初累计计量 0 万元，占年度预算 0%。

3.石沙沟中桥、童家山 1#桥病害处治工程

童家山 1#桥本月完成：

序号 项目 本周完成 累计完成 完成占比
自年初累计

计量完成

1 护壁 48m³ 133.67m³ 52.5%

0

2 抗滑桩挖土层 79.2m³ 123.3m³ 58%

3 抗滑桩挖岩层 150.84m³ 240.3m³ 48.3%

4 抗滑桩砼浇筑 112m³ 195m³ 27%

5 桥下弃土清方 1350m³ 2950m³ 189%

本月完成产值 82 万元，累计完成产值 140 万元，截止目前自年

初累计计量 0 万元，占年度预算 0%。

石沙沟中桥于 2022 年 4 月 19 日完成处治。

4.雅西高速公路营房（站房）改造维修工程

序号 项目 本月完成 累计完成 完成占比

自年初累计

计量完成（万

元）

九襄收费站

0

1 宿舍、公卫设施安装 1项 1项 100%

2 套装门 10 樘 10 樘 100%

3 内墙腻子 500m² 500m² 61%

4 灯具 7盏 46 盏 100%

5 防盗门 3樘 3樘 100%

汉源南收费站
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序号 项目 本月完成 累计完成 完成占比

1 套装门 3樘 18 樘 100%

2 餐厅筒灯 12 盏 12 盏 100%

3 轻钢雨棚 200m² 200m² 100%

石棉收费站

1 宿舍、公卫设施安装 1项 1项 100%

2 卫生间门 4樘 4樘 100%

栗子坪收费站

1
卫生间拆除、防水、

墙地砖
199.82 ㎡ 199.82 ㎡ 100%

2 卫生间设施安装 4间 4间 100%

彝海收费站

1 石膏板吊顶 45 ㎡ 55 ㎡ 100%

2 门锁更换 13 套 13 套 100%

3 卫生间拆除 45.24 ㎡ 45.24 ㎡ 100%

4
卫生间找平及防水

层、墙地砖
45.24 ㎡ 45.24 ㎡ 100%

5 卫生间设施安装 2间 2间 100%

孟获城收费站

1 屋面钢构雨棚 643.14 ㎡ 643.14 ㎡ 100%

本月收费站站房改造维修完成产值31万元，累计完成产值189.4

万元，工程进度满足预定计划，截止目前自年初累计计量 0 万元，占

年度预算 0%。

5.雅西高速公路 K1971+527 左侧边坡、K1985+085 右侧边坡水毁处治

工程
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本月完成：1、K1971+527 左侧边坡钻孔 973m，钢筋 6t，浇筑混凝

土 210m³；2、K1985+085 右侧边坡压力注浆锚杆 1024m，钻孔 1824m。

本月完成产值约 142.1 万，累计完成产值约 160 万元，工程进度

满足预定计划，截止目前自年初累计计量 0 万元，占年度预算 0%。

6.雅西高速公路青杠咀大渡河特大桥、观音岩大渡河特大桥助导

航标志工程

序号 项目 本月完成 累计完成 完成占比

自年初累计

计量完成

（万元）

1 镀锌管、电缆线安装 3800m 5800m 100% 0

本月完成产值 36 万元，累计完成产值 81 万元，截止目前自年初

累计计量 0 万元，占年度预算 0%。

该专项工程已于 2022 年 5 月 25 日完成外业主体施工，本月完成

工程量为外电接入。

7.雅西高速公路 2020 年桥梁维修处治工程

序号 项目 本周完成 累计完成 完成占比

自年初累计

计量完成

（万元）

栗子树特大桥左幅

0

1 伸缩缝清淤 0m 304.9m 99.8%

2 伸缩缝止水带更换 0m 88.8m 51%

3
涂刷树脂封闭（裂

缝＜0.15mm）
0m 256.4m 58.8%
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4
压力注射修补胶

（裂缝≥0.15mm）
0m 169.5m 85.4%

5 环氧砂浆修补 0m² 568.75m² 62.55%

6 支座脱空处治 0m² 0.125m² 66.5%

7 盖梁建渣清理 0m³ 9.74m³ 64.9%

本月栗子树特大桥本周受交通管制原因未施工（预计 6 月下旬恢

复施工，剩余工程量一周内可完成），本月完成产值 0 万元，累计完

成产值 23.8 万元，截止目前自年初累计计量 0 万元，占年度预算 0%。

三、专项养护工程推进会及应急抢险

（一）本月养护部主持完成专项养护推进会 3 次，施工进场及技

术交底 2 次，组织咨询专家到场召开施工图评审会议 2 次。

（二）组织 K1946-K2000 段沥青路面集中养护工程例会 2 次。

（三）推进瓦厂坪抢险工程监测咨询协调工作 2 次。

四、2022 年 7 月主要工作计划

（一）日常养护工作计划

1.对管辖路段的桥隧涵进行经常性检查，全面清理、疏通截排水

和涵洞排水设施，持续推进河床、边沟池清淤工作，加强沿线设施养

护及高边坡汛期巡查，做好沿线道路保洁、路面坑凼修补、绿化养护

及隐患排查工作。

2.针对沥青路面坑槽及裂缝及时修复，加强桥梁伸缩缝巡查，根

据巡查结果及时采取养护措施。
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3.及时对交通事故损毁等的交安设施进行维护，同时做好施工期

间保通保畅工作。

4.对全线避险车道开展砂石翻松工作，对避险车道的砂石进行翻

松整平和补充，确保避险车道处于良好状态。

（二）专项工程的前期工作计划

1.督促设计单位提交荥经、冕宁管理处执法大队办公调剂用楼专

项工程中荥经调剂用楼施工图设计文件。

2.积极跟踪已经提交咨询公司预算审查工作进度。

3.继续推进瓦厂坪抢险工程监测咨询各方协调工作。

4.针对 K2173+700 处泥石流应急抢险工程，已向设计咨询室下发

任务通知单。

（三）专项工程的外业工作计划

1.K1946-K2000 段路面集中养护工程

计划完成工程量：SMA13 罩面 43000 ㎡。

2.雅西高速公路营房（站房）改造维修工程

计划完成工程量：1、九襄收费站内墙面漆 815 ㎡；2、汉源南收

费站内墙面漆 1000 ㎡，轻钢棚安装 198 ㎡；3、汉源北收费站屋面刚

性层施工 390 ㎡；4、石棉收费站站房套门安装 8 樘，内墙面漆完成

395 ㎡；5、彝海收费站防盗门安装 8 樘，子母门安装 2 樘，卫生间吊顶

95 ㎡。
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3.雅西高速公路栗子树特大桥左幅桥梁维修处治工程

计划完成工程量：1、伸缩缝止水带更换 80m；2、涂刷树脂封闭

（裂缝＜0.15mm）200m；3、压力注射修补胶（裂缝≥0.15mm）25m；

4、环氧砂浆修 340m²。

（四）专项工程的内业工作

部分今年已完成专项做好工程交竣工、验收资料收集，要保证各

专项工程竣工资料完整、准确、系统、齐全，真实的记录和反映施工

及验收的全过程；加快推进未完专项工程计量工作开展，采用集中办

公方式避免再次发生工程计量进度滞后。

送：雅西公司领导。

发：各部（室、中心），各管理处。

签发：李永江 审稿：苏学农 编辑：喻光煜 （共印 20份）
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	本月路损修复费用为18.08万元，截止本月底路损修复累计85.43万元；本月路损赔付金额16.30万
	管理处
	路损修复（万元）
	路损赔付（万元）
	本月
	累计
	本月
	累计
	荥经
	4.71
	37.85
	2.42
	15.33
	石棉
	7.83
	33.27
	11.81
	31.5
	冕宁
	5.54
	14.31
	2.07
	15.76
	合计
	18.08
	85.43
	16.30
	62.59

