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四川雅西高速公路有限责任公司文件

雅西司〔2023〕139 号 签发人：刘武

四川雅西高速公路有限责任公司

关于亚洲开发银行贷款四川中部公路发展项目

专项审计调查整改情况的报告

四川省审计厅：

四川省审计厅《专项审计调查报告》（川审外〔2023〕61 号）

已收悉。收到审计报告后，雅西公司高度重视，全面落实审计整

改责任，组织相关部门和人员召开专题会议，对提出问题逐条进

行分析，查明原因，并提出整改方案。现就专项审计调查报告提

出问题整改情况报告如下：
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一、部分项目未按规定进行产权登记

整改情况：公司多次联系汉源、荥经客运中心产权归属公司

雅安蜀通运业公司，督促其办理客运中心产权事宜，同时将于年

底前发函雅安蜀通运业公司，进一步督促配合雅安蜀通运业公司

做好资产权属界定和办理登记手续，确保资产管理规范、权属信

息准确。

二、部分项目设施维护不到位，设施完好率不满足规范要求，

存在安全隐患

整改情况：已整改。2023 年 10 月 8 日至 2023 年 10 月 10

日对干海子隧道照明系统排查维修并对入口段、过渡段、中间段、

出口段进行照度测试，完好率已满足规定要求；雅西高速隧道及

隧道机房监控 819 路，2023 年 10 月 10 日至 2023 年 11 月 13

日全部维修完成，目前以满足督办事宜 98%在线率。

三、部分项目后期维护不到位，未按规定进行抗洪能力评定

整改情况：该事项我公司通过 2023 年的桥梁定期检测合同

完善了相关评定内容，今后我公司将按照相关规定继续在定期检

测合同中要求检测单位对涉河路基、桥涵进行抗洪能力评定。

四、道路养护工程中部分参与自主监理人员不具备相应专业

资质，存在安全隐患

整改情况：已整改。公司已经按照管理办法替换成所有符合
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监理任职资质的监理人员，在后续自主监理工作中严格按照管理

办法执行。

五、未取得正式收费文件收取车辆通行费

整改情况：雅西高速试收费转正申请自 2020 年 3 月启动以

来，按照上级要求，公司认真组织收集、查询历史数据和有关官

方资料，完成雅西路自开通以来交通量统计、收费收入等各项数

据统计工作，聘请省交通职业技术学院专业团队协助进行未来交

通量、未来通行费收入测算及收费期限测算数据初步审核，组织

人员对收费期限预测报告进行多次修改，按时完成报告编制，并

于 2021 年 6 月将正式收费请示报告上报川高公司。目前已通过

省交通运输厅、省发改委、省财政厅审签，省政府办公厅已过会

通过（省政府办公厅办文通知（WB〔2023〕1514－1 号），正式

批复文件省交通运输厅、省发改委正在走发文程序，预计今年内

可获得正式批复。

六、未经批准实施大修工程

整改情况：已整改。我公司将在未来实施路面大中修项目时

（预计在 2026-2027 年），严格按照相关规定进行上报、申请批

复。

七、其他需要反映问题

整改情况：由于根据贷款协议需修建地方道路全长 678 公
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里，其中：亚行出资修建的 158 公里、交通运输厅出资修建的

520 公里。为此，四川省交通运输厅同意分配 1850 万美元资金

到 158 公里的地方道路和客运站（其中 100 万美元提供给 4 个客

运站），由当地县（区）政府相关部门在四川省交通运输厅指导

下进行建设和养护，我公司无权干预主管部门的最终资金使用决

定。但我公司将按照审计要求进行梳理，查明存在问题的原因，

进行持续整改，在今后严格按照建设项目管理，严格按要求完成

建设任务，及时将建设资料按程序归档备查。

今后公司将进一步加强资产日常管理，对所管理资产做好事

前事中事后管理维护，同时加强资产产权管理，提高资产利用效

率，杜绝国有资产损失浪费。

特此报告

四川雅西高速公路有限责任公司

2023 年 12 月 19 日

雅西公司办公室 2023 年 12 月 19 日印发
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